მშენებლობის გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეებში											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	სამშენებლო პერიმეტრის მომზადება												
2.	მასალების დასაწყობება												
3.	საძირკველის მოწყობა												
4.	შენობების I სართულის იატაკის ფილის მოწყობა												
5.	შენობების I სართულის კედლების ამოყვანა												
6.	სახურავის მოწყობა												
7.	თეთრი მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის მონტაჟი												
8.	კედლების შეღებვა												
9.	ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა												

MT STUDIO საქართველო, ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №14ა. ს/კ 400046197 mt.studio@bk.ru			პროექტის სახელწოდება: *მრავალფუნქციური ობიექტი*	
			მის: ქ.თბილისი ვაზისუბანი III მ/რ II კვარტალი №40 სკოლა	
დირექტორი		თ. ხვედელიძე	ნახაზის სახელწოდება:	
მთ. არქიტექტორი		თ.ფიფია	*მშენებლობის გრაფიკი*	მასშტაბი
პრ. ავტორი		თ.ფიფია		
დამკვეთი		მ. ჩოგოვაძე	პროექტი სტადია	ფურცელი ფ ფურცლები ფ -
				თარიღი 2013 წ.