მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა გაგრძელებაზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **2 თვე** /სამუშაოთა მოცულობიდან გამომდინარე/

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2013წ

კალენდარული გეგმა –2 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მთავარი შესასვლელის ვიტრინის მოწყობა	10																		
2	მთავარი შესასვლელის კიბისა და პანდუსის მოპირკეთება	20																		
3	სახანძრო კიბის მონტაჟი	5																		
4	ეზოს კეთილმოწყობა	25																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		