თბილისის პ. ადამიანის სახ. სომხური დრამატული თეატრის დამხმარე შენობის მშენებლობის
კალენდარული გრაფიკი - 4 თვე

№№	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგი და ეტაპები	დღე	თ ვ ე ე ბ ი							
			1		2		3		4	
			15	15	15	15	15	15	15	15
I	შიდა საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა	45								
II	შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოები	35								
III	ობიექტის დასუფთავების და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	40								

ასოციაცია „ატუ“-ს გამგეობის თავმჯდომარე რ. ჩაბრაძე

ასოციაცია „ატუ“-ს სტგ-ს უფროსი ს. კელენჯერიძე