მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი შესასრულებელ სამუშაოებზე

ფორმატი A-2	თბილისი 2024	
	დაკვეთა №	ფაილის სახელი

№	სამუშაოთა დასახელება	თ ვ ე																															
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
		შესასრულებელი–დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი																															
1	მისაშენებელი ნაწილის სამშენებლო ქვაბულის მოწყობა																																
2	მისაშენებელი ნაწილისა და ტექნიკური შენობა ნაგებობის მონოლითური რკ .ბეტონის სამუშაოები																																
10	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულის კედლების ამოშენება																																
11	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელ სართულებზე დიოგების მოწყობა																																
12	სახურავისა და მისაშენებელი სარდაფის კედლების ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები																																
13	საინჟინრო სამუშაოები																																
14	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																
15	ფასადების დამუშავება; დათბუნება, შელესვა, სამღებრო სამუშაოები; ფასადებზე კომპოზიტური პანელის მოწყობა, დეტალების დამუშავება																																
16	მისაშენებელი ახალი მისაღების ნაწილისა და ტექნიკური შენობის მეორე სართულის რკინა ბეტონის სამუშაოები																																
17	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																

შესასრულებელი–დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი

14	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																
17	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან და განისაზღვრება 4 თვით.
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი–დარჩენილი სამუშაოები

შენიშვნა:

1. კალენდარული გრაფიკით მშენებლობის დამთავრება დაგეგმილია 2026 წლის დეკემბრის თვეში
2. ხელშეკრულების მიხედვით მშენებლობის ვადა განისაზღვრება არაუგვიანეს 2026 წლის 30 დეკემბრისა

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩანჩას ქუჩა №3

პროექტის სახელწოდება:

საავტომობილო

სტადია	პროექტი	არქტ.
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.ბენდელიანი	
არქიტექტორი	ი.გობრონიძე	
არქიტექტორი	ლ.კობახიძე	
კონსტრუქტორი		

საპროექტო ლოგო	მისამართი
BIJI ARCHITECTURE	ა. შავთველის ქუჩა №15

მასშტაბი		
თარიღი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქიტექტურა		