სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XVთვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
1	ტერიტორიის მოშანდება	20																		
2	შეტრიალდური დაბეგმარება და შიდა გზების მოწყობა	60																		
3	ტერიტორიის კონტურზე საყრდენი კედლების მოწყობა	90																		
4	გლობალსვეთორმატორის მონტაჟი და არმატურული ჭების მოწყობა	45																		
	ნაკეთი №6																			
5	საბირკვლის მოწყობა	35																		
6	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიმ-ზე	40																		
7	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიმ-ზე	40																		
8	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიმ-ზე	30																		
9	საზურგის მოწყობა	35																		
10	გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60																		
11	შიდა სართვინტო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
12	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |