ქალაქი თბილისი, ცოტნე დადიანის ქუჩა N 33/სოლომონ ქურდიანის ქუჩა N30
ს/კ:01.16.02.001.007.01.04.001

სარემონტო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

ეტაპები	სარემონტო სამუშაოების პროცესის რიგები და ეტაპები	რემონტ. ხანგრძლ. კვირების მიხედვით	კვირების რაოდენობა რემონტის პერიოდების მიხედვით																									
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	I რი ის სამუშაოები																											
I	სასაწყობე ინვენტარის გატანა	1																										
II	სარემონტო სივრცის მთლიანი დალაგება / დაწმენდა	1																										
	II რი ის სამუშაოები																											
III	იატაკის მოჭიმვა/მოხვეწა	8																										
IV	პროექტის მიხედვით კონდენციონერის მონტაჟი	12																										
V	სარემონტო სამუსაოების შემდგომი დალაგება	4																										

1. რემონტის დაწყება აითვლება ნებართვის მიღებიდან
2. რემონტის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 5 კვირით, ორ რიგად, 5 ეტაპად.
3. კალენდარულ კვირაში ჩაითვლება სამუშა და არა სამუშაო დღეები ჯამში 35 დღე.
4. დამკვეთი ვალდებულია სამუსაოების დასრულებამდე 10 დღით ადრე აცნობოს შესაბამის უწყებებს.
5. კოდექსით განსაზღვრული პირის მიერ მშენებლობის დასრულების შესახებ ოქმი დგება სამშენებლო მოედანზე წარმოებული სამუშაოების დათვალიერებისა და სანე ართვო პირო ებთან შესაბამისობის დადგენის საფუძველზე. (დადგენილება 255, მუხლი 20; პ.10)

არქიტექტორი კ. ინჯ