დარჩენილი სამუშაოების ორგანიზების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე			13 თვე			14 თვე			15 თვე			16 თვე			17 თვე			18 თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მოწყობა																																																					
მიდა ფართების გადაბიჩრა																																																					
ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან																																																				
ტერიტორიის ჯეთილმოწყობა																																																			



GEORGIA	ქალაქი თბილისი ქუჩა სულხან ცინცაძე N 21, 21ა, 21ბ / ქალაქი თბილისი ქუჩა სულხან ცინცაძე N17, N17ა, N19, N19ა / ქალაქი თბილისი, ქუჩა სულხან ცინცაძე N 13 - 15	
დირექტორი	ე. პაპაშური	
შემსრულა	ზ. ჯოლოხავა	
დამკვეთი	ბარიელ სინკარაძე	