შესასრულებელი სამუშაო	სამი თვე																							
	I						II						III						IV					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
შიდა კედლების მოწყობა																								
კარ ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი																								
გარე კედლების შელესვა, ღებვა																								
ფასადის დეკორატიული ლესვა და დეკორატიული ელემენტების (ქალუზის) მოწყობა																								
ტერიტორიის გასუფთავება, სამშენებლო ნაგვის გატანა																								
სხვადასხვა სამუშაოები																								

შეადგინა: გ.კაპანაძე