კალენდარული გეგმა - 12 თვეზე
დარჩენილი სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე 13,12,2012დან-31,12,2012მდე						2 თვე იანვარი 2013						3 თვე თებერვალი 2013					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კეთილმოწყობა (შიდა მოპირკეთება)	90																		
	ეზოს მოწყობა:																			
2	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, მოპირკეთება	45																		
3	ბალახის საფარის მოწყობა	40																		
4	ნარგავების დათესვა	25																		
5	განათებების მოწყობა	35																		
6	ზედა საყრდენ კედელზე ხის ღობის მოწყობა	55																		
7	სხვა სამუშაოები	150																		

კალენდარული გეგმა - 12 თვეზე
დარჩენილი სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე მარტი 2013						5 თვე აპრილი 2013						6 თვე მაისი 2013					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კეთილმოწყობა (შიდა მოპირკეთება)	90																		
	ეზოს მოწყობა:																			
2	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, მოპირკეთება	45																		
3	ბალახის საფარის მოწყობა	40																		
4	ნარგავების დათესვა	25																		
5	განათებების მოწყობა	35																		
6	ზედა საყრდენ კედელზე ხის ღობის მოწყობა	55																		
7	სხვა სამუშაოები	150																		

კალენდარული გეგმა - 12 თვეზე

დარჩენილი სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე ივნისი 2013						8 თვე ივლისი 2013						9 თვე აგვისტო 2013					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კეთილმოწყობა (შიდა მოპირკეთება)	90																		
	ეზოს მოწყობა:																			
2	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, მოპირკეთება	45																		
3	ბალახის საფარის მოწყობა	40																		
4	ნარგავების დათესვა	25																		
5	განათებების მოწყობა	35																		
6	ზედა საყრდენ კედელზე ხის ღობის მოწყობა	55																		
7	სხვა სამუშაოები	150																		

კალენდარული გეგმა - 12 თვეზე
დარჩენილი სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე სექტემბერი 2013						11 თვე ოქტომბერი 2013						12 თვე ნოემბერი 2013					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ავტოფარეხის კეთილმოწყობა (შიდა მოპირკეთება)	90																		
	ეზოს მოწყობა:																			
2	საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, მოპირკეთება	45																		
3	ბალახის საფარის მოწყობა	40																		
4	ნარგავების დათესვა	25																		
5	განათებების მოწყობა	35																		
6	ზედა საყრდენ კედელზე ხის ღობის მოწყობა	55																		
7	სხვა სამუშაოები	150																		

არქიტექტორი: / ზ. ხაჩიძე /