ქ. თბილისში, წავკისი, კოჯრის გზატკ. მიმდ. ოქროყანაში, შპს „სიმეტრია პარკის“ (საკ.კოდი (81.02.19.911) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	ხანგრძლ.	თვეები																									
			1				2				3				4				5				6				7			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	შიგა მოპირკეთების სამუშაო	48																												
2	იატაკების მოწყობა	48																												
3	შიგა სამღებრო სამუშაოები	48																												
4	ფასადის გალესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	48																												
5	ტერასის მოწყობა	48																												
6	აუზის მოწყობა	62																												
7	შიგა სანტექნიკური სამუშაოები	72																												
8	შიგა ელსამონტაჟო სამუშაოები	72																												
9	გარე სანტექნიკური სამუშაოები	6																												
10	გარე კეთილმოწყობის სამუშაოები	50																												
11	მსუბუქი ღობის მოწყობა რკინა-ბეტონის ფუნდამენტზე მაქს. სიმაღლით 2.3მ	50																												

მშენებელობის ხანგრძლივობა 7 თვე