მშენებლობის ცალკეული ეტაპების გრაფიკი
მშენებლობის ხანგძლივობა 24 თვე

№	თვეების რაოდენობა	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	დაკვალვა და გრუნტის გატანა																												
2	საძირკვლის მოწყობა																												
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება																												
4	1 სართულიდან მე-10 სართულის მშენებლობის დამთავრება																												
5	გადახურვის მოწყობა																												
6	სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																												
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																												

2013წ	ონდ. შპს.არჩე „ონეშერ კვირცხალია"		
დირექტორი		ი. კვირცხალია	დამკვეთი
პროექტის მთ.არქ		ბ. კვირცხალია	შ.პ.ს "დილეში ინვესტმენტს"
შესრულა		ი. კვირცხალია	
ქ. ონის ტერიტორიაზე შპს "ონის დილეში I ეტაპი (ცხრამაგარიანი ბლოკი მიწისპირა ნაწილი, შენობა II (ნაკვეთი N8)		მშენებლობის თვეების გრაფიკი	ფურცელი ბ.ო.პ-