დარჩენილ სამუშაოთა ჯალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
სახურავის დასრულება: თბო და ჰიდრო საიზოლაციო სამუშაოები		90										
ჯარ-ფანჯრის მონტაჟი					90							
შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები								90				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება											90	
სხვადასხვა სამუშაოები												

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 24.03.2009 წ. №57 დადგენილების, მუხლი №56-ის თანახმად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი გრონივრული ვადით და შეადგენს თ= 30 თვე.

შპს „გოკი და კომპანია“		
დირექტორი	მ. შარაშენიძე	
პრ.მთ.არქიტექტორი	გ. გურგენიძე	
შესრულა	თ. გურგენიძე	

ქალაქი თბილისი , ვეკუა მიქელაძის ქუჩა №9 მრავალფუნქციური , მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი , I რიგი - ის კორექტირებული პროექტის კორექტირება

საინჟინრო ნაწილი	2020 წელი			
	სტადია	ფურცლების №	ფურცლების რაოდენობა	გ.შტამპი
	პრ.			