სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
	ნაკვეთი №6																			
1	საძირკვლის მოწყობა	35																		
2	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40																		
3	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40																		
4	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე	30																		
5	სახურავის მოწყობა	35																		
6	გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60																		
7	შიდა საორგანგო საშუალოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
8	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"

პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი სტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტაბი B,ნაკვ.№6)

დასახელება:	მთ.არქიტექტორი:	ტაბახიძე	შემოწმა:	შ. ტაბახიძე	ფორმული :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		რევ.	ფურც.-ლი №:	ფურც. რ-ბა:
სამშენებლო მოედანზე შიდა კარიერული გრაფიკი	მშენებელი და ექსპლუატაციაში მიმღები:	ზვიად ტინტიბარ	დაამტკიცა:	დ. ტაბახიძე					13/07/13	03	შ.ო.პ.-1	1