ქალაქი თბილისი , დ. აღმაშენებლის ხეივანი , მე-13 კმ ; ქალაქი თბილისი , აღმაშენებლის ხეივანი , მე13 კმ.

საამქრო/სტამბის შენობის მშენებლობის

კალენდარული გეგმა T=18 თვე

№	სამუშაოს დასახელება/თვეების რაოდენობა	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																																				
1	არსებული შენობების დემონტაჟი																																				
2	მიწის სამუშაოები																																				
3	საძირკვლის მოწყობა																																				
4	I სართულის კარკასის მოწყობა																																				
5	II სართულის კარკასის მოწყობა																																				
6	სახურავის მოწყობა																																				
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა																																				
8	კარ-ფანჯრის მოწყობა																																				
9	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები																																				
10	სხვადასხვა სამუშაოები																																				
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				
	საერთო სამუშაოები																																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				