კალენდარული გეგმა T=12.0 თვე- /კორპუსი № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	180																		
2	სახლის მოპირკეთება	180																		
3	შიგა სარემონტო სამუშაოები	360																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	180																		
2	სახლის მოპირკეთება	180																		
3	შიგა სარემონტო სამუშაოები	360																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	180																		
2	სახლის მოპირკეთება	180																		
3	შიგა სარემონტო სამუშაოები	360																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	180																		
2	სახლის მოპირკეთება	180																		
3	შიგა სარემონტო სამუშაოები	360																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /