ქ. თბილისში, მაზნიაშვილის ქ. №4-ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
რეკონსტრუქციის (მანსარდის დაშენებით) პროექტით გათვალისწინებული
სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

T=6 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა - კვირა																							
		I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																								
2	მანსარდის კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა																								
3	მანსარდის გადახურვა																								
4	გარე კედლების მოწყობა																								
5	შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა																								
6	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა																								
7	ფასადების შელესვა და შეღებვა																								
8	სხვადასხვა სამუშაოები																								

დაამუშავა: ნ. სიხარულიძე