მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

ს ა ზ ო ვ ა ნ ი გ რ ა ფ ი კ ი

№	სამუშაოს დასახელება	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	2	4			5			6			7			9		
1	ფასადის მოპირკეთების დასრულება															
2	აივნებზე მოაჯირების მოწყობის დასრულება															
3	კიბეებზე მოაჯირების მოწყობის დასრულება															
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა															
5	ტერიტორიის დასუფთავება და სალიკვიდაციო სამუშაოები															

შეასრულა: ვაჟა დგებუაძე