კალენდარული გეგმა თ.=18 თვე
მშენებლობის დღიური გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	მდორე სართველზე შიდა კედლების მოწყობა			120																
2	მდორე სართველზე გამწყრება ვენტილაციის მოწყობა							10												
3	ელ.მოწყობილობების მოწყობა								15											
4	წყალსადენ კანალიზაციის მოწყობა										90									
5	შიდა და გარე კედლების შელესვა შეღებვა													120						
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოხუჭისავება																	90		

მშენებლობის ხანგრძლივობა 540 დღე

დირექტორი	გელა ტოლორდავილი	შპს	„ტოლი"	ამირან შოთაძისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ქობულეთის საცდელი სასწ. ბიოლოგიური ობიექტის პროექტირება მდებარეობა ქ. ბათუმი, ვეკუა I შესახვევი N4 ბლ.ა N ტელეფონი
პროექტი	რუსუდან ლობჟანიძე		ტელ: 599 78 38 64	
შემსრულებელი	გელა ტოლორდავილი	ნაწილის: მშენებლობის ორგანიზაციის		დამკვეთის N 18/06/2024
		მშენებლობის დღეების გრაფიკი		ხანგრ. შვრც. რაოდ. მასშ.
დამკვეთი	ამირან შოთაძისაქართველოს			ტ. მ. 1