ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
ს.კ 01.14.05.009.100

დარჩენილ სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეები											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
მოაჯირების მოწყობა												
ბრტყელი გადახურვის მოწყობა												
მოაჯირების დაყენება												
საფასადე მოსაპირკეთებული სამუშაოები												
საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა												
შიდა ტიხრების აშენება												
არქიტექტურული დეტალების მოწყობა												
ღობის აშენება												
საფასადე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა												
სამშენებლო ნარჩენების გატანა												

შემსრულებელი: ლუკა ჭკადუა

ხელმოწერა: ----------