მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მცირე არქიტექტურული დეტალების მონტაჟი						120																														
კედლის მოპირკეთება																		120																		
ტერიტორიის მოწესრიგება სამშენებლო ნაგვის გატანა																														120						

მშენებლობის ხანგრძლივობა 12 თვე

პროექტის სახელწოდება		
ქალაქი თბილისი, ელეფთერ ანდრონიკაშვილის III შეს. №2 ს/კ 001.11.01.006.037 ბარიელ ხუციშვილის ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი		
შემსრულებელი		მ. კახნიაშვილი
დამკვეთი		ბ. ხუციშვილი