“Park-Gate”-ის ეზოში სპორტული მოედნის, ეზოს კეთილმოწყობისა და შემოღობვის პროექტის მომზადება

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	მშენებლობის 6 თვე					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	მიწის სამუშაოებისა და საძირკვლების წარმოება	2						
6	ღობის მოწყობა	2						
14	ღობის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	2						