ქ.თბილისიში, ლაღიძის №6 (ძოფ. წულუკიძის ქ.) კორექტირებული პროექტის
კორექტირებული მშენბლობის კალენდარული გეგმა T=8 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მიმატებული ნაწილის კარკასის მოწყობა	120																		
2	გარე კედლების მოწყობა	90																		
3	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
4	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
5	სხვადასხვა სამუშაოები	240																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მიმატებული ნაწილის კარკასის მოწყობა	120																		
2	გარე კედლების მოწყობა	90																		
3	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
4	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
5	სხვადასხვა სამუშაოები	240																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მიმატებული ნაწილის კარკასის მოწყობა	120												
2	გარე კედლების მოწყობა	90												
3	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60												
4	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90												
5	სხვადასხვა სამუშაოები	240												

დამუშავა კ.აბულაძე