შ.პ.ს. „საბა+„
გურამიშვილის №78-ში დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების

კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო თვეების რაოდენობა											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	გადახურვა												
2	სამშენებლო სამუშაოები												
3	ელექ. სამონტ. სამუშაოები												
4	კანალიზაცია; წყალგაყვანილობა; ვენტილაცია.												
5	შიდა მოპირკეთება												
6	გარე მოპირკეთება												
7	ლიფტები												
8	მიღება–ჩაბარება												

„საბა+„	მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი	
დირექტორი		ი. ბუხრაშვილი
მთ. ინჟინერი		ნ. ჩიქოვანი
შემსრულებელი		ნ. ჩიქოვანი