მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

			6 თვე																	
N	დარჩენილი სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	მშენებლობის მეორე რიგი	180	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
3.ეტ.	შენობა ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სამშენებლო ნარჩენების გატანა																			

შენიშვნა: სამუშაოები გადმოტანილია 255–ე დადგენილების მუხლი 20, პუნქტი 6–ის იდენტურად

ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი (კორექტირებული პროექტი)

ქ.თბილისი, სოფ. დიღომი,"ქედის ბოლო"

ს.კ 01.72.14.056.021

დამკვეთი:

რამაზი მაღრაძე
01019073256

შემსრულებელი:

სალომე სვიანაძე
01019075333

შენიშვნა:

ფურცლის დასახელება:

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

ჩრდილოეთი:

მასშტაბი: 1:###

ფურცელი N: -