მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი

ქალაქი თბილისი, გერონტი ქიქიძის ქუჩა, N 9
ს/კ 01.15.05.079.001

მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ვენტილიაციის სისტემის, კონდიციონერის ბლოკის და დეკორატიული მეტალის ბადის მონტაჟი)

			მშენებლობის ხანგრძლივობა თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
				მშენებლობის 1 წელი																								
				I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
	ა	ვენტილიაციის და კონიციონერის ბლოკის მონტაჟი	1	X																							
	ბ	დეკორატიული მეტალის ბადის შეფუთვა (მონტაჟი)	1		X																						

*შენიშვნა:
1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.
2. სავენტილიაციო და კონდიციონერის ბლოკის მონტაჟის ხანგრძლივობა მიღებულია 2 თვის პერიოდში.
3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

მასშტაბი		კალენდარული გრაფიკი	თბილისი 2026 წელი		
თარიღი	2026 წ		თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
სტადია	პროექტი		არქიტექტორი	ა.კენჭიაშვილი	
ფურცელი	C110	პროექტის სახელწოდება ძველზე ჩასატერებელი მცირე სამუშაოები	შეასრულა	ა.კენჭიაშვილი	
ფორმატი	A-2	ობიექტის მისამართი ქალაქი თბილისი, გერონტი ქიქოძის ქუჩა N9	დამკვეთი	ი.სტოლიაროვ	