ქ.თბილისი გ.გეხტმანის მე-8 გასასვლელი N12

ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოს ჩამონათვალი	1 თვე	2თვე	3 თვე	4თვე	5თვე	6თვე
1	აივნის შეღებვა						
2	აივნის მოპირკეთება						
3	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები						
4	ტერიტორიის გაწმენდა სამშ. ნარჩენებისგან და კეთილმოწყობა						

ქ.თბილისი გ.გეხტმანის მე-8 გასასვლელიN12			**პროექტის სახელწოდება:ინდივიდუალური ერთბინიანი სახლი**
შეასრულა:		თ.ლომიძე	
დამკვეთი:		ლ.ბიწაძე	**მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი**
			ფურცელი1 / ფორმატი A4 / რაოდენობა1 — 15.11.2026