მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გარფიკი

სამშენებლო არეალს წარმოადგენს ქალაქი თბილისი, ქუჩა პეტრიაშვილის 8, სართული 1, ბინა 11. აღნიშნულ ტერიტორიაზე გათვალსიწინებულია სარდაფში გარე ჩასასვლელის მოწყობა და არსებული ვიტრაჟების მოწესრიგება / ჩანაცვლება იდენტური ფერის ალუმინის ჩარჩოებიანი ვიტრაჟით.

დღეების რაოდენობა: 90 დღე

სამუშაოს დასახელება	დღეების რაოდენობა								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90
ტროტუარზე ჭრილის მოწყობა									
ტროტუარის მხრიდან კიბისა და გრუნტის დამჭერი კედლების მოწყობა									
ვიტრაჟებზე რკინის ჩარჩოების მოწყობა									
გადახურვის კონსტრუქციის მოწყობა									
სამღებრო სამუშაოების შესრულება									
ტერიტორიის დასუფთავება და სამშენებლო ნარჩენების გატანა									

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი შედგენილია: გ. აბზიანიძის მიერ.