კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე, გამწოვი მილის მოწყობის/ნავესის რესტავრაციის პროექტი

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი №55/1 ს.კ.01.16.05.014.002.01.592

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IXთვე			X თვე			XIთვე			XII თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	დაზიანებული ნავესის დემონტაჟი																																				
2	ახალი ნავესის მოწოდა																																				
3	გამწოვი მილის მონტაჟი																																				
4	გამწოვი მილის მონტაჟი																																				
5	კოსმეტიკური სამუშაოები																																				
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																																				

შპს „ნ_ჰაუს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 18,
ოფისი N18 ს/კ: 405352960
nhouse367@gmail.com
mob / cell phone: +995 555 00 54 74
LTD "N_HOUSE"
18 Mgaloblishvili str,
Tbilisi, Georgia. ID: 405352960

შენიშვნები / Notes

- ზომები მოცემულია მ-ში
- ტერიტორიის ზუსტები მოწოდებულია დამკვეთის მიერ
- პროექტი დაცულია 100%
- პირის ნარევით არ შეიძლება პირის ფარდი
- მშენებლობის პროცესში ნებისმიერი ცვლილება შეთანხმებული უნდა იქნას არქიტექტორთან

პროექტის დასახელება / Project

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე,
გამწოვი მილის მოწყობის/ნავესის რესტავრაციის პროექტი

დამკვეთი / Client

ს/ს სტომატოლოგიური კლინიკა

მისამართი / Address

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი №55/1
ს.კ.01.16.05.014.002.01.592

თანამდებობა Position	სახელი გვარი Name Nurame	ხელმოწერა Signature
დირექტორი Director	ნათია ჯობაძე Natia Kobaidze	
პროექტის ავტორი Author	ნათია ჯობაძე Natia kobaidze	
არქიტექტორი Architect		

არქიტექტურული ნაწილი architecture

ნახაზის Drawing	
თარიღი Date of issue	3/05/2026
მასშტაბი Scale	1:100
სტადია Stage	პროექტი
ფორმატი Paper size	A3
ფაილის სახელი File name	
ფურცელი Pages	