მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	2 თვე	4 თვე	6 თვე	8 თვე	10 თვე	12 თვე	14 თვე	16 თვე	18 თვე	20 თვე	22 თვე	24 თვე	26 თვე	28 თვე	30 თვე	32 თვე	34 თვე	36 თვე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა სამუშაობის დასრულება																		

ი/მ "ბადრი ბიბილეიშვილი"			მოქ. სოფიკო ლაბაძის ინდსაცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტი				
თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მშენებლობის დღიური გრაფიკი				
დირექტორი		ბ. ბიბილეიშვილი					
არქიტექტორი		ბ. ბიბილეიშვილი	ქ. თბილისი, ჭუჭა რაილ ეშბას, №7	სტდ	ფურ	ფ. სულ	მასშტაბი
2026 წელი							ə