ქალაქი თბილისი,ანასტასია თუმანიშვილი-წერეთლის ქუჩა N32

ს.კ. 01.81.21.115.011, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

რიგითობა	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	რაოდ.
I რიგის სამუშაოები	ა) მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის, ამორტიზებული ან სხვა არსებული ნაგებობების დაშლასთან და სამშენებლო ნაგვის მოცილებასთან, შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან,	დღე	10
	ბ) შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება;	დღე	10
II რიგის სამუშაოები	ა) შენობა-ნაგებობების მიწის სამუშაოები;	დღე	40
	ბ) შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის სამუშაოები; გ) შენობა-ნაგებობების სადირკვლის მოწყობის სამუშაოები; დ) ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე; ე) შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან +3.2 და +6.4 მეტრ სიმაღლეზე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა;	დღე	210
	ვ) შენობა-ნაგებობების სახურავისა და გადახურვის მოწყობა; ზ) არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;	დღე	70
	თ) შენობა-ნაგებობების ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა; ი) ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი;	დღე	50
	კ) შენობა-ნაგებობების გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები; ლ) მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები.	დღე	60


6 tve
I Tve
II Tve
III Tve
IV Tve
V Tve
VI Tve
10 20 30 10 20 30 10 20 30