მშენებლობის ორგანიზაცია

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			II თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	30																																			
საძირკვლის ქვეშ ბრუნტის ამოღება			50																																	
ფუძის მოწყობა						70																														
ნულოვანი ციკლის დასრულება									50																											
საკომპრესორო, სატუმბი და საოფისე შენობის მოწყობა												90																								
გადახურვის მოწყობა																			50																	
შიდა კედლების ბლოკით მოწყობა																						30														
გარე კედლების ბლოკით შევსება																									40											
ნაბეგობების კედლების შელებვა და კოსმეტიკური მოწყობა-მოპირკეთება																												80								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															40					

A-3	1-22 პროექტის №	დამკვეთი: "შ.პ.ს. GD group"		ნახაზი: მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 1 წელზე	პროექტის დასახელება: გაზგასამართი საბურე ბელიაშვილის ქუჩაზე
დირექტორი		ზ. ქოჩიაშვილი			თარიღი 21/11/2013
არქიტექტორი		მ. პაპუაშვილი		შ.პ.ს GD group ალბაშენებლის ხელვანი მე-12-ე კმ. 596472727	მასშტაბი: --- ; სტადია: პროექტი ; ობიექტი: ; ფურც. № 16
არქიტექტორი		ზ. ხარიძე			