კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოების ჩამონათვალი	III თვე					
		15	15	15	15	15	15
1	მოსამზადებელი სამუშაოები						
2	ხის ალპთებიანი კარების მოწყობა ფრამუგის აღდგენა						
3	ჩასასვლელი კიბეების მოწყობა						

VR.S8	შპს „ვიარ სტუდიო 8 ს.კ. 405739232		მისამართი: ქალაქი თბილისი, ძუჩა ახოსპირელი №4 ს.კ. 01.18.03.052.002			
დირექტორი	რ. ჭურაძე		არქიტექტურული პროექტი	მასშტ.	ფურც.	რაოდ.
არქიტექტორი				1:100		
არქიტექტორი თანაავტორი	მ.ჩოქურა					
დამკვეთი	დ.გერგედავა					