კალენდარული გეგმა

სარეკლამო აბრის მოწყობის სამუშაოთა წარმოების ორგანიზების პროექტი

ხანგრძლივობა: T = 2 კვირა (12 სამუშაო დღე)

№	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა (დღე)	I კვირა			II კვირა		
			1–2 დღე	3–4 დღე	5–6 დღე	7–8 დღე	9–10 დღე	11–12 დღე
მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები								
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება (აზომვა, სამაგრი წერტილების მონიშვნა)	2						
ძირითადი პერიოდის სამუშაოები								
1	ახალი სარეკლამო აბრის დამზადება საამქროში	7						
2	დამზადებული სარეკლამო აბრის ობიექტზე შემოტანა	1						
3	სარეკლამო აბრის მონტაჟი / ჩამოკიდება ფასადზე	2						
საერთო სამუშაოები								
1	სხვადასხვა სამუშაოები (სამაგრების საბოლოო შემოწმება, ობიექტის მოწესრიგება)	1						

მოსამზადებელი ეტაპი

ძირითადი სამუშაოები

საერთო სამუშაოები