ქ. თბილისი, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში, ზემო-ვაკის ქ. №28-32-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი №058.031

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირების პროექტით გათვალისწინებული

სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

T = 3 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)		
		1	2	3
5	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთების დასრულება			
6	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა			
7	კეთილმოწყობის სამუშაოები			
8	სხვადასხვა სამუშაოები			

შეადგინა: ნ. სიხარულიძე