ბავშვთა გასართობი ცენტრი ალ. ყაზბეგის გამზირი 27
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (დარჩენილი თვეები)

N	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერასის სართულის მოწყობა	25											
2	გადახურვის მოწყობა	25											
3	გარე კედლების ბლოკით შევსება	25											
4	შიდა კედლების ბლოკის მოწყობა	25											
5	სახურავის მოწყობა	25											
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ფასადის შეღებვა	150											
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25											
8	სამუშაოების დასრულება	75											

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ბავშვთა გასართობი ცენტრი ალ. ყაზბეგის გამზირი 27			
ხელმძღვანელი	ზ. ლოლაშვილი					
პრ. მთ. არქ.	მ. ზვიადაძე		არქიტექტურული ნაწილი			
პრ. მთ. ინჟ.	თ. მშველიძე		კალენდარული გრაფიკი			
შესრულა	მ. სირაძე		სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. №
			მ			

ინდ. მეწარმე ზურაბ ლოლაშვილი