ამხანაგობა ,, საბურთალო 2006”-ის ალ. ყაზბეგისა და მიცკევიჩის ქუჩებს შორის
მშენებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის პირველი ეტაპის
მშენებლობის დამთავრების კალენდარული გრაფიკი
ხანგრძლივობა 15 დღე

№	სამუშაოების დასახელება	დღეების რაოდენობა	დღ 10	ეე 10	ბი 10
1	ტერიტორიისა და კორპუსის კეთილმოწყობის სამუშაოები	15 დღე			

ამხანაგობა ,, საბურთალო 2006”-ის
თავმჯდომარე: ვ. ნადირაშვილი