სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	პირველი წელიწადი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	ხრეშის დაყრა	20 დღე											
2	ბორდიულის გაკეთება		10 დღე										

სულ სამუშაოების დასრულებისათვის : 30 კალენდარული დღე