კალენდარული გეგმა T=9.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სახურავის მოწყობა	30																		
2	რსებული მაისტრალური კომუნიკაციების გამორთვა და დემონტაჟი	10																		
	ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	შახურავის და მისი კონსტრუქციის დემონტაჟი	10																		
2	არსებული შიდა ქსელების დემონტაჟი	5																		
3	არსებული კარ-ფანჯრის ამოღება	10																		
4	არსებული აგურის კედლების და გადახურვის კონსტრუქციების დემონტაჟი	30																		
5	არსებული საძირკვლის ამოღება	35																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
6	ავტო სადგომის მოწყობა	30																		
7	კომერციული ფართების მოწყობა	60																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
1	მოსაირკეთებელი სამუსაოები	60																		
2	შადარბაზოების კეთილმოწყობა	30																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /