სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
	ნაკვეთი №12																			
1	საბარკლის მოწყობა	35																		
2	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40																		
3	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40																		
4	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე	30																		
5	სახურავის მოწყობა	35																		
6	გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60																		
7	შიდა საერთოები საშუალოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
8	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"

პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი სტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტიპი B,ნაკვ.№12)

დასახელება:												
სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი	მთავარპროექტორი:	დ. ტაბიზაძე	შეამოწმა:	შ. ტაბიზაძე	ერთეული :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		რევ.	ფურ-ლი №:	ფურც. რაოდ:
	არქიტექტორი და ექსპერტიზის:	შ.მატინარ	დაამტკიცა:	დ. ტაბიზაძე					13/07/13	03	მ.ო.პ.-1	1