სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	ზღვ	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	ნაკვეთი №16																			
1	**საბარკვლის მოწყობა**	35																		
2	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე**	40																		
3	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე**	40																		
4	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე**	30																		
5	**სახურავის მოწყობა**	35																		
6	**გარე კედლების აშოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა**	60																		
7	**შიდა სარემონტო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი**	100																		
8	**ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება**	70																		
9	**ტერიტორიის კეთილმოწყობა**	30																		

Karkia	დამკვეთი: შპს "Sarafraz"										
	პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი ს/ტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტიპი B',ნაკვ.№16)										
დასახელება: სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი	მთარქიტექტორი:	დ. ტაპიზაძე	შემოწმა:	შ. ტაპიზაძე	ერთეული :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		რევ.	ფურც. რ-ბა:
	კონსტრუქციები:	შ.ჩატინფარ	დაამტკიცა:	დ. ტაპიზაძე					13/07/13	03	1