სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	ზომა	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	ნაკვეთი №18																			
1	**საბორკვლის მოწყობა**	35																		
2	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნაგ-ზე**	40																		
3	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნაგ-ზე**	40																		
4	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნაგ-ზე**	30																		
5	**სახურავის მოწყობა**	35																		
6	**გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა**	60																		
7	**შიდა საერთოები საშუალოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი**	100																		
8	**ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება**	70																		
9	**ტერიტორიის კეთილმოწყობა**	30																		

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"

პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი სტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტიპი B1,ნაკვ.№18)

დასახელება:	მთ.არქიტექტორი:	დ. ტაბიზაძე	შემოწმა:	შ. ტაბიზაძე	შეთანხმებული გრაფიკი	პროექტი :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:	13/07/13	რევ. 03	ფურცლის №: მ.ო.პ.-1	ფურც. რ-ბა: 1
	მთავარი ინჟინერი :	შ.ბატონიშვილი	დაამტკიცა:	დ. ტაბიზაძე						
	მთავარი არქიტექტორი :	შ.ბატონიშვილი								