კალენდარული გეგმა T=5 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	0																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სახურავის მოწყობა	0																		
2	კედლების მოწყობა	120																		
3	ახალი და დარჩენილი კარ-ფანჯრების დაყენება																			
4	შელესვა და შეღებვა																			
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
6	ეზოს კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	4 თვე						5 თვე						6თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	0																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სახურავის მოწყობა	0																		
2	კედლების მოწყობა	120																		
3	ახალი და დარჩენილი კარ-ფანჯრების დაყენება																			
4	შელესვა და შეღებვა																			
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
6	ეზოს კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	**სამშენებლო ნაგვის გატანა**	-																		
2	**სხვადასხვა სამუშაოები**	-																		

დაამუშავა: / ჯ. საჯაია /