სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ციტრონია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
1	ტერიტორიის მოშანდება	20																		
2	გეოდეზიური დაზვერვა და შიდა გზების მოწყობა	60																		
3	ტერიტორიის კონტურზე საფრენი კედლების მოწყობა	90																		
4	ელ.ტრანსფორმატორის მონტაჟი და არგუნთელი ჭების მოწყობა	45																		
	ნაგები №7																			
5	საბორკლის მოწყობა	35																		
6	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40																		
7	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40																		
8	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე	30																		
9	სახურავის მოწყობა	35																		
10	გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60																		
11	შიდა საკვებმენტო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
12	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპარკეტება	70																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"

პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი
ს.ტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტიპი D,ნაკვ.№7)

დახასიათება:	მთარჭიკტორი:	ლ. ტაბიზაძე	შეამოწმა:	შ. ტაბიზაძე	ერთეული :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		რევ.	ფურცლის №:	ფურცლების რაოდენობა
	მხატვრიერი და ექსტერიერი :	შ.მარტინაძე	დამტკიცა:	დ. ტაბიზაძე					13/07/13	03	მ.ო.პ.-1	1