სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია



№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე
1	ტერიტორიის მომზადება	20
2	ვერტიკალური დაგეგმარება და შიდა გზების მოწყობა	60
3	ტერიტორიის კონტურზე საყრდენი კედლების მოწყობა	90
4	ელ.ტრანსფორმატორის მონტაჟი და არტეზიული ჭების მოწყობა	45
	ნაკვეთი №24	
5	საძირკვლის მოწყობა	35
6	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40
7	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40
8	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე	30
9	სახურავის მოწყობა	35
10	გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60
11	შიდა სარემონტო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100
12	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"												
პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი ს.ტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტიპი D,ნაკვ.№24)												
დასახელება: სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი	მთარქიტექტორი:	დ. ტაპიზადე	შეამოწმა:	შ. ტაპიზადე	ერთეული :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		რევ.	ფურ-ლი №:	ფურცლ. რ-ბა:
	ინტერიერი და ექსტერიერი :	შ.მატინფარ	დაამტკიცა:	დ. ტაპიზადე					13/07/13	03	მ.ო.პ.-1	1