სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	ტერიტორიის მოშანდება	20																		
2	ვერტიკალური დაგეგმარება და შიდა ზოგის მოწყობა	60																		
3	ტერიტორიის კონტურზე საფრენი ქსელების მოწყობა	90																		
4	ელ.ტრანსფორმატორის მონტაჟი და არბენზოული ჭების მოწყობა	45																		
	ნაკვეთი №8																			
5	სახარკვლის მოწყობა	35																		
6	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40																		
7	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40																		
8	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე	30																		
9	სახურავის მოწყობა	35																		
10	გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60																		
11	შიდა საინჟინრო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
12	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"

პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი
სტაბახმელა, ნაკვ. №780
(ტიპი D!,ნაკვ.№8)

დასახელება:	მთარქიტექტორი:	დ. ტაბიაძე	შემოწმა:	შ. ტაბიაძე	პროექტი :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		რეგ.	ფურცლი №:	ფურც. რაოდ:
ცხრილი შეიცავს ძირითად კალენდარულ გრაფიკს	ხელმძღვანელი ინჟინერი :	შ.ტატონაძე	დამტკიცა:	დ. ტაბიაძე					13/07/13	03	მ.ო.პ.-1	1