სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
1	ტერიტორიის მოშანდება	20																		
2	ფერდობალური დაგეგმარება და შიდა გზების მოწყობა	60																		
3	ტერიტორიის კონტურზე საფრენი კვლების მოწყობა	90																		
4	ქვაბულის მოსწორება და არტეზიული ჭების მოწყობა	45																		
	ნაკვეთი №9																			
5	სამარკვლის მოწყობა	35																		
6	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40																		
7	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40																		
8	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე	30																		
9	სახურავის მოწყობა	35																		
10	გარე კედლების ამოშენება და არა-ფასადური ჩასხმა	60																		
11	შიდა საბრძნე სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
12	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"

პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი ს.ტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტიპი D',ნაკვ.№9)

დახასიათება:	მთარქიტექტორი:	ფ. ტაბიაძე	შეამოწმა:	შ. ტაბიაძე	ეროვნული :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		რედ.	ფურც.-ლი №:	ფურც. რ-ბა:
სამშენებლო ნარევის წარმოება	კონსტრუქტორი და ტექნიკური :	შ.ხატარიფარ	დაამტკიცა:	დ. ტაბიაძე					13/07/13	03	მ.ო.პ.-1	1