სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	თვეები													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
ფუნდამენტის მოწყობა		90												
ლითონის და რკ.ბ კონსტრუქციების მონტაჟი				60										
კედლების და სახურავების მოწყობა						90								
იატაკების მოწყობა									30					
ტიხრების მონტაჟი										60				
ლესვის და სამღებრო სამუშაოები												60		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა														30

ქ. თბილისში მეტრო სადგურ სარაჭიშვილის მიმდებარედ შპს "ვიტა"-ს საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე სავაჭრო ცენტრის პროექტი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი			
დირექტორი	ა. ჩხიკვაძე					
დაამუშავა	ზ. ლოლაშვილი		სტადია	ფურც.	ფურცლ	მასშტ.