სავაჭრო ცენტრი ქ. თბილისში, ოჟიოს ქ. №1 (ყოფილი სამაცივრე საწყობის რეკონსტრუქცია)

სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	შენობის მომზადება სარეკონსტრუქციოდ, ნაგვის და ზედმეტი მიწის გატანა შენობიდან	1												
2	სახურავის დემონტაჟი, არსებული კედლების და სხვა ავარიული ელემენტების დემონტაჟი შესაბამის ადგილებში	2												
3	არსებული კედლების და კონსტრუქციების გამაგრება	2												
4	ახალი რ/ბ კარკასის და ფილების მოწყობა შესაბამის ადგილებში. შიდა კიბეების მოწყობა	2												
5	ლით. ფერმების მონტაჟი, შენობის გადახურვა	1												
6	შენობის გარე ღიობების შევსება	1												
7	შენობის გარე კედლების ლესვა და ღებვა საფასადე საღებავით	4												
8	შენობის მთავარი ფასადის მოპირკეთება აგურით	2												
9	შიდა სარემონტო სამუშაოები	2												
10	შიდა საინჟინრო მოწყობა	2												
11	ობიექტის ექსპლ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1												

1 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 12 თვით;

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.