სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	ნაგებო №13																			
1	სპორტდღის მოწყობა	35																		
2	რკინაბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40																		
3	რკინაბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40																		
4	რკინაბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 ÷8.70 ნიშ-ზე	30																		
5	სახურავის მოწყობა	35																		
6	ეკრან კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60																		
7	შიდა სარემონტო სამუშაოები და სანიტარული ქსელების მონტაჟი	100																		
8	ფასადების შეღებვა. შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

Karkia	დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"												
	პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი ს.ტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტიპი C',ნაკვ.№13)												
დასახელება: სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი	მთარმგეებელი:	ინჟ. ტაბიზაძე	შემოწმა:	შ. ტაბიზაძე	ვიზირებული :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		13/07/13	რედ. 03	ფურცლის №: მ.ო.პ.-1	ფურც. რაოდ.: 1
	ინჟინერი და ტექნიკოსი :	შ.ბატონყარ	დამტკიცა:	დ. ტაბიზაძე									