სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	ფული	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XVთვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	ნაკვეთი №22																			
1	საძირკვლის მოწყობა	35																		
2	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40																		
3	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40																		
4	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე	30																		
5	სახურავის მოწყობა	35																		
6	კარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60																		
7	შიდა სარემონტო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
8	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"

პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი ს.ტაბახმელა, ნაკ. №780 (ტიპი A,ნაკ.№22)

დახასიათება: ფასადების შელესვა და საღებავი სამუშაოები	მთარგმნელი:		შეამოწმა:	შ. ტაბახმელა	ცვლილი :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		რედ.	ფურცლის №:	ფურც. რაოდ:
	ინჟინერი და ტექნიკოსი :	შმატონიძე	დამტკიცა:	დ. ტაბახმელა					13/07/13	03	მ.ო.პ.-1	1